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Pytania oferentow i odpowiedzi dla zadania

Projekt oraz wykonanie przylacza kablowego SN 3x1x240 mm?2 pomiedzy polem nrl w
istniejacej stacji transformatorowej SN/nn nr 01-003 na terenie Ostrowskiego Parku
Przemystowego przy ul. Wroclawskiej a stacja transformatorowa na terenie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanych na dziatkach 12,13.16/1 w Wysocku Wielkim (rejon ulicy
Wylotowej) o planowanej mocy przylaczeniowej 1500.0 kW wraz z niezbedna infrastruktura

energetyczng.

Pytanie nr 1

Zmiang terminu Zakonczeni zadania na 30 listopada 2020 r (— nie da si¢ zaprojektowac i
wybudowa¢ tego zadania do 30 kwietnia 2020 r tej w okoto 5 miesigcy. Prace projektowe z
uwagi na konieczno$¢ pozyskania map, decyzji lokalizacyjnych ( na cze¢$¢ obszaru zadania brak
planow ZP), uzgodnien i decyzji Pozwolenia na budowe (przynajmniej na stacje),
uprawomocnienia si¢ decyzji , opracowanie i zatwierdzenie projektow ORZ beda trwaly
przynajmniej 8 miesiecy. A prace budowlane wraz z uzyskanie zajetosci pasa drogowego,
odtworzeniem nawierzchni czasem dostaw urzadzen okoto 2-3 miesigcy- ).

Odpowiedz
Ostrowski Zaktad Cieplowniczy SA nie przewiduje zmiany terminu realizacji zadania
okreslonego w SIWZ.

Pytanie nr 2

Zaznaczenie na planie sytuacyjnym Ostrowa WIkp. lub PZT. zakresu do budowy kabli SN
przez wykonawce oraz zakresu do dostarczenia kabli i wykonania dokumentacji projektowej z
uwagi na to ze opis w SIWZ pkt 3.1.1. oraz 3.1.2 sg niejednoznaczne lub nawet sprzeczne. (Wg
pkt 3.1.1. zakres zadania obejmuje tylko przylacze pomigdzy stacjami Stadion i OZC, wigc nie
wiadomo skad w pkt 3.1.2 jest budowa kabla od skrzyzowania ulic do 1 stacji farmy).

Odpowiedz

Zgodnie z SIWZ dostarczenie kabla i wykonanie dokumentacji projektowej lezy w catosci po
stronie Wykonawcy. Zakres prac do wykonania przez podmiot przyltgczany jest szczegdtowo
okreslony w punkcie 3.1.2. SIWZ. Pozostale prace sg po stronie Wykonawcy. Trasa kabla, ktorg
wykonuje podmiot przytaczany w zakresie okre§lonym w punkcie 3.1.2. SIWZ jest okre$lona
w tym punkcie i obejmuje zakres od skrzyzowania ulic ks. Majorka, Wylotowej i Pruslinskiej
do pierwszej stacji transformatorowej na terenie farmy fotowoltaiczne;j.

Pytanie nr 3

Potwierdzenie ze oprocz dostawy kabli 1 dokumentacji projektowe] Wykonawca nie bedzie
ponosil zadnych innych oplat zwigzanych z budowa kabli SN i rurociagu teletechnicznego
przez inny podmiot.
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Odpowiedz
Zakres prac wykonywanych przez podmiot przylaczany jest okreslony w punkcie 3.1.2. SIWZ.
Pozostale prace i koszt ich wykonania lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

Wyjasnienie w jaki sposob ma wyglada¢ wspodlpraca z wykonawca podmiotu przytaczanego.
Skad beda odbierane bebny i gdzie zwracane, Jaki bedzie czas na wykonanie prac przez
podmiot przytaczany, kto bgdzie ptacit za pomiary w przypadku gdy wyjda nieprawidtowe, Jaki
bedzie czas na wykonanie muf kablowych, kto bgdzie ponosit oplaty za zajgcie pasa na czas
wykonywania muf'i za jaki okres oraz za jaka powierzchni¢. Kto ma by¢ Kierownikiem budowy
na ich odcinku, Kto wykona dokumentacje powykonawczg ?

Odpowiedz

Zakres prac wykonywanych przez podmiot przytaczany jest okreslony w punkcie 3.1.2. SIWZ.
Pozostale prace i koszt ich wykonania lezy po stronie Wykonawcy. Podmiot przyltaczany
i Wykonawceg obowigzuje ten sam termin realizacji zadania. Uzgodnienie wspotpracy
z podmiotem przylaczanym lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Okreslenie jakie pomiary linii SN nalezy wykona¢ — czy rdwniez maja zostaé wykonanie
pomiary wytadowan niezupelnych?

Odpowiedz
Pomiary linii SN maja by¢ wykonane zgodnie z aktualnymi wymogami obowigzujacych
przepisow 1 norm.

Pytanie nr 6

Okreslenie czy projekt budowalny i wykonawczy dla zadania, ktére ma wykona¢ podmiot
przylaczany ma opracowa¢ Wykonawca zadania wybrany w przetargu.

Odpowiedz
Zakres prac wykonywanych przez podmiot przylaczany jest okreslony w punkcie 3.1.2. SIWZ.
Pozostale prace i koszt ich wykonania lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Potwierdzenie, ze projekt budowlany 1 wykonawczy ma nie ma obejmowal stacji przy
ul. Paderewskiego dz. Nr 102/2 zawartej w PFU oraz linii kablowej do tej stacji.

Odpowiedz
Projekt budowlany i1 wykonawczy nie ma obejmowaé stacji przy ul. Paderewskiego
dz. Nr 102/2 zawartej w PFU.
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Projekt budowlany i wykonawczy ma obejmowaé linie kablowa do miejsca gdzie ma by¢
zlokalizowana stacja przy ul. Paderewskiego dz. Nr 102/2 zawarta w PFU.

Pytanie nr 8

Whylaczenie z oferty sprawozdania finansowego ze wzgledu na duza objetos¢ papieru i
ewentualne uzupeknienie tych dokumentow dla oferenta ktory bedzie miat najkorzystniejsza
oferte.

Odpowiedz
Zgodnie z SIWZ wymagane jest sprawozdanie finansowe.

Pytanie nr 9
Doprecyzowanie wyposazenia stacji SN/nn i ztacza kablowego odno$nie rozdzielnic SN czy
majg mie¢ zamontowane napedy silnikowe w polach liniowych czy tylko mozliwos¢ ich

zamontowania.

Odpowiedz
Rozdzielnice SN w Stacji SN/nn i zlagczu kablowym SN w polach liniowych, zgodnie z

wymogami okreslonymi w PFU bedacym elementem SIWZ, maja posiada¢ zamontowane

napedy silnikowe.

Pytanie nr 10
Okreslenie mocy transformatora oraz materialu z jakiego ma by¢ wykonany oraz jego

oczekiwanych parametrow.

Odpowiedz
Wykonanie transformatora zgodnie z wymogami okreslonymi w PFU bedacym elementem
SIWZ. Transformator o mocy 1000 kVA.

Pytanie nr 11
Okreslenie z czym ma wspotpracowac telemechanika i w jakim standardzie.
Odpowiedz

Zakres wspotpracy telemechaniki i standard jej pracy Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym
na etapie przygotowania dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 12

Okreslenie jak i gdzie majg zosta¢ zakonczona kanalizacja teletechniczna oraz potwierdzenie,
ze zlecenie nie obejmuje budowy kabli $wiattowodowych
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Odpowiedz

Zlecenie nie obejmuje budowy kabli swiattowodowych. Kanalizacja $wiattowodowa ma by¢
wykonana na calej trasie kabla bedacego przedmiotem postepowania przetargowego.
Rozwigzania techniczne i miejsca zakonczenia kanalizacji teletechnicznej okresli projekt.

Pytanie nr 13

Informacj¢ jak ma zosta¢ wykonana transmisja danych zuzycia i generacji energii na farmie PV
do OZC S.A. Czy tacze radiowe, GSM czy inny standard. Jakie urzadzenia maja zostac
zamontowanie na farmie i jakie w OZC S.A.?

Odpowiedz
Opomiarowanie farmy fotowoltaicznej nie jest w zakresie postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 14

Czy za datg zakonczenia zadania bedzie uznana data wybudowania odcinka opisanego w pkt
3.1.1 czy rébwniez w pkt 3.1.2 na ktorego realizacj¢ Wykonawca przetargu nie ma wptywu.

Odpowiedz
Data zakonczenia zadania dla pkt. 3.1.1 i 3.1.2 - zgodnie z SIWZ 30 kwietnia 2020r.
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